



PERCORSO PIANO SOCIALE DI AMBITO 2010/2012

Contesti della Pianificazione	Contenuti	Tempi
<input type="checkbox"/> Costituzione del gruppo di lavoro per la pianificazione	<input type="checkbox"/> Definire il calendario definitivo della pianificazione <input type="checkbox"/> Individuare i facilitatori dei tavoli tematici <input type="checkbox"/> Individuare le metodologie di conduzione e la documentazione da elaborare per la diffusione	<input type="checkbox"/> Entro prima settimana di novembre
<input type="checkbox"/> Approvazione documento contenente linee guida e analisi del contesto <input type="checkbox"/> Ufficio di Piano <input type="checkbox"/> Comitato dei Sindaci	<input type="checkbox"/> Redigere il documento base per la concertazione territoriale. <input type="checkbox"/> Il documento sarà utilizzato nell'ambito dei tavoli di concertazione e delle dimensioni formativo/informative	<input type="checkbox"/> Entro la terza settimana di novembre
<input type="checkbox"/> Conferenza stampa ed evento web per avvio della concertazione anche con i Soggetti appartenenti agli organismi della democrazia rappresentativa	<input type="checkbox"/> Seminario web con la presentazione delle fasi della pianificazione e del documento progettuale	<input type="checkbox"/> Entro la quarta settimana di novembre
<input type="checkbox"/> Tavoli tematici per la pianificazione	<input type="checkbox"/> Analisi del profilo, servizi attivati e opportunità da porre in essere: <input type="checkbox"/> Minori <input type="checkbox"/> Disabili <input type="checkbox"/> Anziani <input type="checkbox"/> Immigrazione <input type="checkbox"/> Disagio Adulto <input type="checkbox"/> Povertà <input type="checkbox"/> Comunità e promozione	<input type="checkbox"/> Prima e Seconda settimana di dicembre
<input type="checkbox"/> Proposta di sintesi <input type="checkbox"/> Comitato dei Sindaci <input type="checkbox"/> Ufficio di Piano <input type="checkbox"/> Gruppo di lavoro per la pianificazione	<input type="checkbox"/> Analisi ed elaborazione primo documento di sintesi	<input type="checkbox"/> Terza settimana di dicembre
<input type="checkbox"/> Discussione del primo documento di sintesi <input type="checkbox"/> Tavoli tematici per la pianificazione	<input type="checkbox"/> Elaborazione degli obiettivi e delle azioni attuabili: <input type="checkbox"/> Minori <input type="checkbox"/> Disabili <input type="checkbox"/> Anziani <input type="checkbox"/> Immigrazione <input type="checkbox"/> Disagio Adulto <input type="checkbox"/> Povertà <input type="checkbox"/> Comunità e promozione	<input type="checkbox"/> Seconda e terza settimana di gennaio
<input type="checkbox"/> Proposta di sintesi <input type="checkbox"/> Comitato dei Sindaci <input type="checkbox"/> Ufficio di Piano <input type="checkbox"/> Gruppo di lavoro per la pianificazione	<input type="checkbox"/> Analisi ed elaborazione secondo documento di sintesi	<input type="checkbox"/> Quarta settimana di gennaio



AMBITO
SOCIALE TERRITORIALE **XX**

Porto Sant'Elpidio - Sant'Elpidio a Mare - Monte Urano

Villa Murri

63018 Porto Sant'Elpidio

Tel. 0734.992953 - Fax. 0734.879965

e-mail: ambito20@elpinet.it

<input type="checkbox"/> Assemblea pubblica tra tutti i Soggetti coinvolti nella fase della pianificazione e gli organismi democratici	<input checked="" type="checkbox"/> Analisi del documento ed integrazione attraverso dimensioni trasversali del piano	<input type="checkbox"/> Prima settimana febbraio
<input type="checkbox"/> Gruppo di lavoro per la pianificazione	<input checked="" type="checkbox"/> Redazione del documento finale di Piano e conseguente Piano attuativo 2010	<input type="checkbox"/> Seconda/Terza settimana di febbraio
<input type="checkbox"/> Approvazione in Comitato dei Sindaci e calendarizzazione dell'approvazione presso i Consigli comunali	<input checked="" type="checkbox"/> Approvazione piano triennale 2010/2012 e piano attuativo 2010 <input checked="" type="checkbox"/> Approvazione accordi di programma e relativi protocolli d'intesa	<input type="checkbox"/> Ultima settimana di febbraio
<input type="checkbox"/> Invio da parte del Coordinatore d'Ambito	<input checked="" type="checkbox"/> Invio PdA e Piano attuativo 2010 in Regione	<input type="checkbox"/> 28.02.2010

