

## Cronoprogramma Conciliazione

### Tempistica delle varie fasi in cui si prevede di articolare il progetto

Tipo di atto	Operazione di riferimento	Soggetto competente	Emanato (SI/NO)	Eventuali tempi previsti per l'emanazione
Atto Pubblico redatto dal Notaio	Costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Scopo (RTS),	I soggetti competenti sono tutti i partners pubblici e privati beneficiari del presente progetto	NO	30gg. Successivi alla comunicazione di ammissione a finanziamento.
Convenzione con Regione Marche	Stipula convenzione con la regione Marche l'Ente Capofila del raggruppamento temporaneo di scopo (RTS)	Regione Marche ed Ente Capofila	NO	30gg. Dalla comunicazione di ammissione a finanziamento
Comunicazione di Inizio Attività	Comunicazione alla PF Servizi per l'Impiego e Mercato del Lavoro	Ente Capofila	NO	30 gg dalla firma della Convenzione con la Regione Marche
Atto di Consiglio Comunale o Delibera di Giunta Comunale	Imputazione in bilancio di quota parte del finanziamento	Soggetti Pubblici partecipanti al Finanziamento ossia Comuni di Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare e Monte Urano	NO	30 gg. dalla Comunicazione di Inizio attività alla Regione Marche
Atto di Giunta	Esternalizzazione dei servizi attuabili per mezzo di società di servizi in regime convenzionato o da convenzionare	Enti Pubblici: Comuni di Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare e Monte Urano	NO	30 gg dalla Comunicazione di Inizio attività alla Regione Marche
-----	Avvio delle attività progettuali	Da parte di tutti i soggetti costituenti il Raggruppamento Temporaneo di Scopo	NO	30 gg dalla Comunicazione di Inizio attività alla Regione Marche
-----	Svolgimento delle attività progettuali	Da parte di tutti i soggetti costituenti il Raggruppamento Temporaneo di Scopo	NO	30 gg dalla Comunicazione di Inizio attività alla Regione Marche per una durata di 25 mesi, ai sensi degli artt. 5, 20, 25 ed art. 3 dell'allegato A4